

*Приложение 3  
к приказу МБОУ «ООШ им. А-Р. З. Зайнутдинова с. Валерик»  
от 6 марта 2023г. №272-од*

**План мероприятий (дорожная карта)  
по переходу на федеральные образовательные программы  
начального общего и основного общего образования  
в соответствие с федеральными образовательными программами (далее – ФОП).  
в МБОУ «ООШ им. А-Р. З. Зайнутдинова с. Валерик»**

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (далее – ФООП).

Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями основных образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с ФООП до 1 сентября 2023 года.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «ООШ им. А-Р. З. Зайнутдинова с. Валерик», в соответствие с ФООП.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО и ООО в соответствие с ФООП НОО и ООО. Дорожная карта рассчитана на период с 6 марта 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- нормативно-правовое обеспечение;
- организационно-управленческое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных.

Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№	Мероприятие	Исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно – правовое и аналитическое обеспечение перехода на федеральные основные общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования (далее-ФООП НОО и ООО)</b>				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих переход на ФООП НООи ООО	Руководитель рабочей группы, директор	Март 2023 года	Приказ об утверждении плана (дорожной карты)

<b>1.2</b>	Разработка локальных актов, обеспечивающих переход на ФООП НОО и ООО	Руководитель рабочей группы, директор	До 01.06.2023	Приказ о рабочей группе по переходу на ФООП НОО и ООО  Приказ об утверждении плана мероприятий по переходу на ФООП НОО и ООО
<b>2. Организационное обеспечение перехода на ФООП НОО, ООО, ФАООП УО (ИН)</b>				
<b>2.1</b>	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий, направленных на переход на ФООП НОО и ООО	Директор	Март 2023 года	Деятельность рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий, направленных на переход на ФООП НОО и ООО
<b>2.2</b>	Совещание по вопросам обеспечения мероприятий, направленных на переход на ФООП НОО и ООО	Члены рабочей группы	Март-август 2023 года	Протокол совещания по вопросам обеспечения мероприятий, направленных на переход на ФООП НОО и ООО
<b>2.3</b>	Совещание по организации работы по переходу на ФООП НОО и ООО	Члены рабочей группы	Март 2023 года	Протокол совещания по организации перехода на ФООП НОО и ООО
<b>2.4</b>	Заседание методического объединения: Адаптация (разработка) рабочих программ по учебному предмету в соответствии с ФООП НОО и ООО	Учителя – предметники, члены рабочей группы	Май 2023 года	Рабочие программы по предметам
<b>2.5</b>	Консультации для предметников по разработке учебно-методической документации	Члены рабочей группы	Май 2023 года	Разработать: рабочие программы, план внеурочной деятельности,
<b>3. Методическое сопровождение перехода на ФООП НОО и ООО</b>				

<b>3.1</b>	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФООН НОО и ООО	Заместители директора	В течение года	Обеспечение 100% прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФООН НОО и ООО. Представление документа о прохождении курсов
<b>3.2</b>	Участие в вебинарах по вопросам перехода на ФООН НОО и ООО.	Члены рабочей группы	В течение года	Обеспечение участия педагогов в вебинарах
<b>3.3</b>	Консультации по вопросам перехода на ФООН НОО и ООО.	Члены рабочей группы	В течение года	Проведение консультаций по вопросам перехода на ФООН НОО и ООО.
<b>4. Информационное сопровождение перехода на ФООП НОО и ООО</b>				
<b>4.1</b>	Информирование родительской общественности по вопросам перехода на ФООН НОО и ООО	Педагогический состав	Апрель – сентябрь 2023 года	Размещение информации на официальном сайте школы Проведение родительских собраний в 1-9 классах
<b>5. Мониторинг управления ходом реализации Плана Мероприятий</b>				
<b>5.1</b>	Мониторинг готовности школы к переходу на ФООН НОО и ООО	Члены рабочей группы	Июль 2023 года	100 % готовность школы к переходу на ФООН НОО и ООО
<b>5.2</b>	Подготовка отчета по реализации Плана мероприятий	Члены рабочей группы	Август 2023 года	Сформированный отчет



