

Дорожная карта
мероприятий МБОУ «ООШ им. А-Р. З. Зайнутдинова с. Валерик»
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2021–2027 годы

Ответственный за реализацию - заместитель директора по УР: Сосламбекова Х. С-А.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	20.12-29.12 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС ООО
2	Проведение родительских консультаций, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Февраль 2022 года	Протоколы родительских консультаций, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классного родительского собрания будущих первоклассников, посвященного обучению по обновленному ФГОС НОО	Август, Ежегодно с 2022 года	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по обновленному ФГОС НОО
4	Проведение классного родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на обновленный ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протокол классного родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на обновленный ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной	В год 4 раза	Аналитические отчеты заместителя директора о проведенных просветительских мероприятиях

	организации и родителей обучающихся		Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>Май 2022 года</i>	Аналитическая справка заместителя директора об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Май – июнь 2022 года</i>	Аналитическая справка заместителя директора об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	<i>Апрель 2022 – Май 2022 года</i>	Аналитическая справка заместителя директора
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов	<i>Май</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального,

	федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2026 гг	регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Программа развития образовательной организации
12	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (при необходимости)	Январь 2022 – май 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации (при необходимости)	До 01.05.2022	Должностные инструкции
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации	До 01.08.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации	До 01.08.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО
17	Утверждение ООП НОО и ООП ООО	До 30.08.2022	Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО

18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4 и 5 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	<i>До 30 июня 2022 года</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	<i>До 30 июня 2023 года</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	<i>До 30 июня 2024 года</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/2026 учебный год	<i>До 30 июня 2025 года</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленному ФГОС ООО на 2026/2027 учебный год	<i>До 30 июня 2026 года</i>	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2022 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 и 5 классов
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)	<i>До 31 августа 2023 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям

	и учебным модулям учебного плана для 5-6 классов на 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		учебного плана для 5 и 6 классов
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-7 классов на 2024/2025 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2024 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5 - 7 классов
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2025 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-8 классов
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2026 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса
28	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
31	Разработка плана методической работы, обеспечивающей	<i>До 30 января</i>	План методической работы.

	сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 года	
32	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МС, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы работы ШМС. Протоколы заседаний ШМС
33	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	План работы методического совета образовательной организации. Аналитическая справка заместителя директора
34	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Аналитическая справка заместителя директора
35	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО и ФГОС НОО

36	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 года	Сайт образовательной организации
37	Диагностика образовательных	Январь	Сайт образовательной организации,

	потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2026 годы</i>	страницы школы в социальных сетях
38	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2026 годы</i>	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителя директора, педагога-психолога
39	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 5 августа ежегодно</i>	Комплектование
40	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
41	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
42	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителя директора
43	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом,	<i>Ежеквартально в течение</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,

	материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	информационный стенд в холле образовательной организации
5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение			
44	Формирование МТБ	<i>весь период</i>	Директор
6. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение			
45	Финансирование МТБ	<i>весь период</i>	гл. бухгалтер