

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «ООШ им. А-Р. З.

Зайнутдинова с. Валерик»

А. А. Хадаев

«25» 03 2022 г.



ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2022 году
на базе МБОУ «ООШ им, А-Р. З. Зайнутдинова с. Валерик»

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Организационные мероприятия			
	Изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году; Изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста».	Проекты оформления кабинетов	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Март
2	Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования научно- естественной и технологической направленности.	Приказ по школе	Директор	март

3.	Разработка и утверждение примерного Положения о Центре «Точка роста».	Положение	Директор	Март
4.	Разработка и утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста».	Приказ по школе	Директор	Март
5	Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста».	Подписание акта выполненных работ	Директор	Июнь
6	Мониторинг установки и наладки оборудования.	Подписание акта выполненных работ	Директор	Август
7	Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров «Точка роста».	Приказ по школе	Руководитель центра «Точка роста»	Сентябрь
8	Открытие и начало работы центров «Точка роста» в единый день открытия.	Линейка	Руководитель центра «Точка роста»	Август 2022
9	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста».	Мониторинг на сайте	Руководитель центра «Точка роста»	1 раз в квартал